

# VIPP GGZ Implementatietraject

Kick-off 30 augustus 2021

# Start van implementatietraject

- Waarom een gezamenlijk implementatietraject?
  - VIPP OPEN en steile leercurve
  - Voorspelbare testmomenten en capaciteitsplanning
  - Van elkaar leren
  - Aanwezigheid alle kennishouders
- Wat levert deelname op?
  - 1-11-2021

# Proces implementatietraject

- Wat gaan we doen tussen nu en 1 november 2021?
  - Fase 1 voorbereiding
  - Fase 2 Pre-productie testen
  - Fase 3 Praktijktesten
  - Fase 4 Livegang/ inbeheername
  - Fase 5 Doorontwikkeling

# Planning

Fase/activiteit	Augustus	September	Oktober	November	December
Fase 1 voorbereiding	X				
Fase 2 Pre-productie testen		X	X		
Fase 3 Praktijktesten			X	X	
Fase 4 Livegang/ inbeheername				Deadline 1/11	
Fase 5 Doorontwikkeling					En verder...



# Hoe doe je mee?

- Als DVP:
  - Ben je gekwalificeerd voor gegevensdienst 50 (BgGGZ 2020) en mogelijk ook gegevensdienst 31 (medicatie)\*.
  - Inschrijven voor deelname op de pre-productieomgeving (Zandbak).
  - Toegang tot standaard testdossier
  - Uitvoeren van proefbevraging op de Zandbak.

(\* Ben je als DVP nog niet gekwalificeerd voor gegevensdienst 50, maar wel voor 32 (BgGGZ 2019)? Dan is het mogelijk om het kwalificatietraject versneld te doorlopen. Neem hiervoor contact op met [kwificatie@medmij.nl](mailto:kwificatie@medmij.nl))

# Wanneer kan je starten?

- DVZA
  - XIS:
  - Gegevensdienst(31 en/of 50):
  - Registratie Zandbak:
  - Datum testdossier beschikbaar op Zandbak:
  - Datum eerste PGO test op Zandbak:

# Wanneer kan je starten?

DVZA	XIS	Gegevensdienst	Startdatum	



# Vragen?

Heb je vragen over het VIPP GGZ Implementatietraject?

Neem dan contact op met projectleider Erik van Klinken,  
[erik.van.klinken@vzvz.nl](mailto:erik.van.klinken@vzvz.nl)

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met het MedMij-loket via  
[info@medmij.nl](mailto:info@medmij.nl)