

datum Den Haag, 20 september 2022  
 ons kenmerk MedElkaar  
 voor informatie  
 uw kenmerk  
 onderwerp **Update MedElkaar**

Beste relatie,

In juli van dit jaar ontving je onze laatste update over MedElkaar, waarin we de diverse bouwblokken en de bijbehorende planning toelichtten. Hierbij ontvang je beknopte informatie over de voortgang van de bouwblokken en wijzen we je graag op de mogelijkheid aanwezig te zijn bij vier sessies die we binnenkort organiseren. We geven tijdens deze bijeenkomsten meer gedetailleerde informatie en je kunt zelf ook input geven.



## De bouwblokken

Per bouwblok startten we na de zomervakantie met een team experts. De uitvoering is veelal nog in de beginfase. Wel maakten we keuzes vanuit wettelijk/technisch oogpunt voor één of meer oplossingsrichting(en).

Inbreng vanuit het veld is cruciaal. Daarom betrekken we per bouwblok het veld om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de bouwblokken zo goed mogelijk aansluit op de behoeften en ervaringen van alle stakeholders.

Hieronder vind je een overzicht per bouwblok met een tijdsplan en de huidige status. Uiteraard organiseren we per bouwblok sessies met stakeholders waarin we gedetailleerd informatie delen. Ook bieden we de mogelijkheid actief mee te denken en te werken. Daarnaast zal er vanuit de bouwblokken-PoC-trajecten communicatie volgen over de voortgang, zowel qua timing als over de inhoud.

### Tabel met voortgang

In de onderstaande tabel kun je zien welke onderdelen uit de bouwblokken we op relatief korte termijn realiseren en welke stappen op middellange en lange termijn volgen (dit sluit aan op het in juli toegestuurde overzichtsdokument).

Bouwblok	Eerstvolgende mijlpaal	Stappen Middellange Termijn en Lange Termijn	Status
Inloggen	Realiseren toestemming langere duur per DVA zodat het aantal handelingen per gebruiker drastisch minder wordt (gereed Q1 2023).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toestemmingen voor meerdere DVA's/zorgaanbieders in één keer (2023/2024).</li> <li>Eén identiteit en eenmalig inloggen (2025).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisatie toestemming voor langere duur van start. PoC moet starten. Betrekken van leveranciers in voorbereiding.</li> <li>De activiteiten voor de middellange termijn moeten nog starten (mogelijkheid in één keer toestemming te geven voor alle DVA's/zorgverleners die gegevens over jou hebben).</li> <li>Voor de lange termijn wordt mogelijkheid verkend om BSN/DigiD in persoonsdomein te voeren, inclusief privacy issues en wettelijke vraagstukken.</li> </ul>
Index (lokalisatie en adressering)	<p>Adressering beschikbaar (ZA) juli 2022.</p> <p>Verbind.MedMij ingebruikname Q4 2022.</p> <p>PoC Lokalisatie (uitvoer Q4 2022).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na technische realisatie vulling zorgaanbieders.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor najaar 2022 is PoC gepland.</li> <li>Lokalisatie wordt gebouwd met hergebruik van bestaande componenten.</li> <li>VWS wil meewerken aan wettelijk mogelijk maken van deze generieke voorziening.</li> <li>Door hergebruik kunnen relatief snel resultaten worden bereikt.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer succesvol kan MedMij stapsgewijs gebruik lokalisatie verplichten naar deelnemers en achterliggende zorgaanbieders.</li> </ul>
Datakluis	<p>Papieren PoC Datakluis via regulier traject PROVES (Q4 2022).</p> <p>Oktober 2022 tussentijdse resultaten VWS-onderzoek.</p> <p>Eventuele realisatie van Datakluis is langetermijnvraagstuk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van een papieren PoC en uitkomsten onderzoek VWS al dan niet starten van technische PoC.</li> <li>• Uitkomsten daarvan bepalen verdere stappen. Bij positieve uitkomst zijn er nog stappen van aanpassing afsprakenstelsel en wetgevingstrajecten nodig en is realisatie voorzien voor 2024/2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzichten uit de Werkgroep Datakluis ontwerp zijn aangeleverd bij ministerie VWS en worden meegenomen in aangekondigde scenario-onderzoek.</li> <li>• Rol van MedMij is om in een papieren PoC dit concept juridisch en technisch verder te verkennen als ondersteuning aan bovengenoemd onderzoek.</li> <li>• Er is afgesproken nog niets te bouwen aan software in afwachting op resultaten onderzoek.</li> <li>• De resultaten van het onderzoek worden in december 2023 verwacht.</li> </ul>
Technische basis op orde	<p>API-strategie (eind 2022).</p> <p>Releasebeleid (eind 2022).</p> <p>Zib-strategie (zomer 2023).</p> <p>UI (zomer 2023).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na oplevering strategie implementatie in het veld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validatieproces wordt opgepakt (Nictiz en VZVZ).</li> <li>• API-strategie, releasebeleid, zib en UI loopt regulier bij Nictiz.</li> <li>• Daar waar mogelijk MedMij als launching customer.</li> <li>• Voor API-strategie is MedMij benaderd als launching customer (Eerste oogst).</li> </ul>

Organisato- risch	Besluit over amendement Wegiz en mogelijke aanvullende vervol-wetgeving (Q4 2022).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiding van wetgeving, consultatieperiode en uitvoeringstoetsen.</li> </ul>
Financieel	VWS laat in oktober zsm weten of en hoe gebruikersregeling wordt verlengd in 2023 en of/wanneer incidentele vergoeding mogelijk is.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervolg uitwerking structurele financiering: mogelijkheden wijziging Zvw en alternatieve mogelijkheden voor financiering na 2023 (zoals mogelijkheid nieuwe gebruikers-regeling).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loopt VWS intern.</li> <li>• Eind oktober duidelijkheid over mogelijke incidentele vergoeding.</li> </ul>
Herijken implementatie strategie en vergroten meerwaarde	<p>Vervolg sectorplannen/ hoe verder na VIPP.</p> <p>Focusteam implementatie om lokale en regionale kansen te ondersteunen bij implementatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korte en middellange termijn: Met regionale coalities en zorgaanbieders nieuwe projecten starten die meerwaarde van PGO's aantonen en het vertrouwen in de stabiliteit en techniek van PGO's doen vergroten.</li> <li>• Lange termijn: zorgdragen dat de effort en kennis die tijdens de VIPP's werd opgebouwd, geborgd wordt in het land. Hiervoor starten we op korte termijn samen met VWS, koepel-organisaties, leveranciers etc, gesprekken over wat daarvoor nodig is. Doel: een</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervolg na VIPP per sector is in gang gezet door VWS, wat nodig, waar staat het, hoe behouden wat gerealiseerd, hoe doorontwikkelen, meerwaarde PGO vergroten, etc. Daarbij "fast track" voor GGZ en huisartsen. Ook vanuit MedMij in gesprek met OPEN over hoogste prio.</li> <li>• Gestart met usecases/ focusteam.</li> </ul>

		implementatiestrategie als vervolg op de VIPP-regelingen.	
Gebruiksvriendelijkheid	<p>Lopende projecten en plannen met werkgroep verder gedefinieerd.</p> <p>Expertsessie met leveranciers voor het toetsen van het plan en ophalen van overige input.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plannen PGO on Air verder uitwerken.</li> <li>• Plan Referentie-PGO uitwerken.</li> <li>• Vormgeving traject VWS-financiering PGO's o.b.v. kwaliteitseisen.</li> <li>• PGO-alliantie van gebruikers en zorgprofessionals betrekken.</li> <li>• Klankbord vormen voor bouwblok Inloggen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In voorbereiding, eerste contouren gemaakt door PFN. Balans houden tussen eisen stellen ten aanzien van verbeteren gebruiksvriendelijkheid en innovatieruimte houden.</li> <li>• In goede aansluiting op PGO on Air.</li> <li>• Werkgroep start derde week september.</li> <li>• Overleg met stakeholdersveld in voorbereiding.</li> </ul>

Om belanghebbenden (PGO-leveranciers, zorgverleners, patiënten en programma-vertegenwoordigers) meer detailinformatie te kunnen geven over de bouwblokken, (technische) vragen te kunnen beantwoorden en de mogelijkheid te bieden tot inbreng van expertise op de diverse bouwblokken, organiseren we een aantal sessies in september en oktober. Daarbij zullen ook de inhoudelijke en technische experts van VZVZ, Nictiz, MedMij, PGO on Air, VWS en ZN aanwezig zijn.

Data van de online sessies (zie ook [MedCom](#)):

- Gebruiksvriendelijkheid - 23 september van 9.00 - 11.00 uur
- Herijking implementatiestrategie en financiële basis op orde: Issues productie, vervolg op VIPP-regelingen en duurzame financiering - 28 september van 10.00 - 12.30 uur
- Inloggen en lokalisatie - 29 september van 13.00 - 15.30 uur
- Datakluis: papieren PoC en VWS-traject wordt nog gepland, de datum communiceren we via MedCom.

Wil je deelnemen aan één of meer van deze sessies? In de Agenda op MedCom vind je alle sessies en de Teams-link. Aanmelden is niet nodig.

Met vriendelijke groet,  
Namens MedElkaar

Marc van Dijk  
Directeur Stichting MedMij