

VIPPtathon planning versie 31 augustus

VIPPtathon heavy	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Week 42	Snelcheck 09:00 - 09:30	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Infodag Voorbereiding uitsturen 09:00 - 12:00
Week 43	Voorbereiding	Voorbereiding	Uitwisseldag Blok 1: 09:00 - 10:00 Blok 2: 15:00 - 17:00	Issues verhelpen	Issues verhelpen
Week 44	Uitwisseldag Blok 1: 09:00 - 10:00 Blok 2: 15:00 - 17:00	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Conclusie / Evaluatie dag 09:00 - 12:00
Projectleiders en developers	Projectleiders en indien mogelijk developers	Developers	Digitale bijeenkomst Actieve ondersteuning	Zelfstandig werken Normale ondersteuning	